



ORGANISATION ET SUIVI DE CHANTIER

OBJECTIFS

Acquérir les connaissances et les méthodes nécessaires à l'administration d'un chantier, de sa naissance à son achèvement (organisation et suivi de chantier, préparation et participation aux réunions de chantier, réception finale).

PROGRAMME DÉTAILLÉ

- Environnement professionnel (principaux organismes & qualifications, ...)
- Législation du bâtiment (rôle des divers intervenants dans l'acte de construire, pièces contractuelles de marché, types de marchés, assurances, ...)
- Règlementation technique propre au corps d'état peinture & règles de l'art
- Initiation rapide au métré & à l'étude de prix (prestations du bureau d'étude du siège en amont)
- Préparation de l'exécution
- Planification (main d'œuvre d'exécution & approvisionnement matériaux)
- Gestion du personnel & des fournitures
- Rapport journalier de chantier
- Contrôle budgétaire de chantier en coûts directs
- Contrôle technique et de qualité des travaux
- Participation aux rendez-vous de chantier
- Réception de travaux (marchés publics & privés)
- Dossier d'ouvrage exécuté (DOE)

PERSONNALISATION

L'ensemble des modalités de nos programmes de formation (catalogue) peuvent être adaptées pour correspondre au mieux aux profils des stagiaires et à leurs objectifs individualisés.

Le centre de formation est aussi en capacité de créer des programmes de formation sur-mesure pour répondre à vos besoins spécifiques. Les tarifs peuvent varier en fonction du nombre d'inscrits.

Nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner vers le meilleur dispositif.

ZI Les Bouvets
6 chemin des Mèches
94015 Créteil Cedex

01 41 78 52 60
www.gestes-formation.fr

DUREE

4 Jours (28h)

COÛT

1092 € HT par stagiaire

DATES ET FINANCEMENT

Nous consulter

LIEU

GESTES Formation
6 chemin des mèches
94000 CRETEIL

PUBLIC CONCERNÉ

Salariés d'entreprises du bâtiment désirant évoluer sur de l'organisation et du suivi de chantier

PRÉ REQUIS

Expérience professionnelle des chantiers de peinture/ finition

VALIDATION

Attestation de formation mentionnant l'évaluation des acquis de l'apprenant à la fin du stage



ORGANISATION ET SUIVI DE CHANTIER

MODALITÉS DE SUIVI ET D'ÉVALUATION

Évaluation des acquis de l'apprenant tout au long de la formation sur la base d'observations et de questionnements par le formateur.

Le niveau de maîtrise des compétences à acquérir est apprécié selon une échelle de référence comportant trois échelons (acquis, en cours d'acquisition et non acquis).

DÉROULÉ DE LA FORMATION

Le formateur dispense le programme en alternant les apports théoriques et les méthodes pédagogiques. Il adapte le rythme, le contenu et les méthodes en fonction de la progression de chaque stagiaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Cours théoriques, échanges interactifs, démonstrations et exercices d'application.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Techniques

Salle de cours équipée d'un vidéoprojecteur.
Documents techniques et support de cours remis en cours ou à la fin du stage.

- Encadrement

Nathalie FALISE, formatrice Consultante Conseil en Bâtiment.
Équipe administrative en charge de l'accueil et du bon déroulement du stage.